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 תקציר מנהלים .1

 תיאור הפרויקט .1.1

 מהות הפרויקט:

ביצוע הנחת קו מים ראשי לטובת חיבור שכונת כפר ורדים שלב ג' מתחם א'. מרבית קו המים מבוצע 

עבודות עפר, ניקוז,  . ביצוע העבודות כוללנמצא בתוואי עילי זמניוחלקו  8833בתוואי כביש עתידי 

 הנחת תשתית מים.העתקת עצים ו

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיקום פרויקט קו המים



 

 
 

 

 המים:תוואי קו  .1.1.1
 

 בצבע תכלת. -תוואי חפור -
 צבע כחול. -תוואי מונח עילי -



 

 
 

 

 

  :הרשאה מרשות מקרקעי ישראל .1.1.2

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 טבלת תקציב: .1.1.3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 דף אנשי קשר: .1.1.4

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 :טוס ביצועטס  1.2

  ס"מ. 20בוצע חישוף לכל השטח בעומק 

  הפרויקט.בכל שטח בוצע פינוי בולדרים 

 מטר אורך. 400הקבלן ריתך כ 

  תוואי המים יעקוף אותה.13הוחלט לשמר את המערה שהתגלתה בחתך . 

 .התקבל דו"ח סקר מערות מעודכן מחברת איזוטופ 

  .התקבלה החלטה בפרויקט לא לבצע יותר חציבות נוספות בשתית. עקב כך שונה התכנון בהתאם
 צוע.תכניות מעודכנות הועברו לקבלן להמשך בי

 .הקבלן מבצע ניקוי הכלל השטח מחומר חפור 

 .הקבלן מבצע מילוי בכלל הפרויקט למניעת הצפות עתידיות לפי דו"ח פיקוח עליון של מתכנן הכביש 

 .הקבלן מבצע הכנה לגדר בטיחות על פי תכנית של מתכנן הכביש 

 

 

 פעילויות לחודש הבא:  1.3

 .הנחה וכיסוי צנרת לפי תכנית מעודכנת 

  מילוי שתית לפי דו"ח פיקוח עליון.המשך 

  

 

 חשבונות קבלן:  1.4

  'לקבלן. 4אושר חשבון מס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 קו הזנת מים: –טבלת צדק   .1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 דו"ח מפקח:  .1.7



 

 
 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 חריגה מלו"ז המקורי.  -הלו"ז טרם אושר ע"י חברת הניהול בסיסי: זלו"  .81

                                                                                                                                            
 

                                                      


